

通学路交通安全プログラム 年間スケジュール

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
4月	通学路の確認（教）	通学路の確認（教）	通学路の確認（教）	通学路の確認（教）	通学路の確認（教）
5月					
6月	学校要望提出	学校要望提出	学校要望提出	学校要望提出	学校要望提出
7月					
8月	要望内容整理（教）	要望内容整理（教）	要望内容整理（教）	要望内容整理（教）	要望内容整理（教）
	調整会議（進捗状況・要望確認）	調整会議（進捗状況・要望確認）	調整会議（進捗状況・要望確認）	調整会議（進捗状況・要望確認）	調整会議（進捗状況・要望確認）
9月	合同点検	合同点検	合同点検	合同点検	合同点検
	点検結果まとめ	点検結果まとめ	点検結果まとめ	点検結果まとめ	点検結果まとめ
10月					
11月					
12月	調整会議 （進捗確認・計画見直し）	調整会議 （進捗確認・計画見直し）	調整会議 （進捗確認・計画見直し）	調整会議 （進捗確認・計画見直し）	調整会議 （進捗確認・計画見直し）
	プログラム（公表）	プログラム（公表）	プログラム（公表）	プログラム（公表）	プログラム（公表）
1月					
2月					
3月					

※定期合同点検実施年度

※定期合同点検実施年度